

	Curs 2010-11	Curs 2011-12	Curs 2012-13
1. Informació al claustre sobre el Pla TAC del centre			
2. Creació de la comissió TAC			
3. Creació de grups de treball segons les tasques assignades per la comissió TAC			
4. Recull d'informació sobre els equipaments i les infraestructures a l'inici de cada curs			
5. Planificació de les actuacions del Pla TAC			
6. Compra i instal·lació de la dotació informàtica			
7. Formació del professorat en tecnologia (pissarres digitals interactives, EVEA, repositori de recursos digitals ...)			
8. Formació del professorat en noves metodologies sorgides de les TAC			
9. Implantar el Projecte 1x1			
10. Ús de les TIC en el currículum			
11. Aplicació metodològica de les TIC com a eines d'ensenyament-aprenentatge			
12. Innovació en els processos d'ensenyament/aprenentatge.			
13. Dinamització de la web del centre			
14. Creació de la intranet del centre			
15. Ús de la intranet com a eina de comunicació dins de la comunitat educativa (claustres, avisos, actes, ...)			
16. Ús dels mòbils per a comunicacions personals amb les famílies (retards, faltes...)			
17. Utilització del Moodle com a EVEA en les matèries curriculars			
18. Elaboració de materials didàctics multimedia			
19. Canvi total en la metodologia didàctica, atès que tots els alumnes disposen d'internet			
20. Garantia de la inclusió digital de tots els alumnes del centre			
21. Avaluació en l'adquisició de la competència digital			
22. Avaluació dels objectius finals del Pla TAC			
23. Ajustos al Pla TAC (al final de curs)			